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Hel Prof. Che
cosa facciamo
stasera?

Quello che facciamo
tutte le sere
Mignolo...

Tentare di conquistare
il mondo!




Henry Laurence Gantt Karol Adamiecki



Pos. Descrizione attivita Inizio Fine

1 |Acquisizione ordine 2007 03 07 | 2007 0307
1.1. |Apertura commessa 2007 03 07 | 2007 03 15

2 |Acquisto materie prime 2007 0315 | 2007 05
21. |Lamiere 2007 0315 | 2007 05 28
2.1. |Forgiati 2007 0322 | 2007 06 14
21 |Bulloneria 2007 0507 | 2007 06 20
2.1. |Guarnizioni 2007 06 15 | 2007 06 20

3 |Costruzione 2007 03 07 | 2007 03 15
3.1. |Calandratura lamiere 2007 05 28 | 2007 06 28
3.2. |Formatura fondi 2007 06 12 | 2007 07 04
3.3. |Saldatura 2007 07 04 | 2007 08 07
3.4. |Assiematura bocchelli 2007 07 30 | 2007 08 10
35 |Assiematura generale 2007 08 20 | 2007 09 07 _

4 |Collaudi 2007 0910 | 2007 09 19 _
4.1. |Esame LP 2007 0810 | 2007 09 12 -
42 |Ispezione Rx 2007 0912 | 2007 09 14 H
4.3. |Prova idraulica 2007 08 17 | 2007 09 19 -

5  [Finitura 2007 0924 | 2007 1019
5.1. |Verniciatura 2007 09 24 | 2007 09 27
5.2. |Protezione bocchelli 2007 1001 | 2007 10 05

6 |Spedizione 2007 1008 | 2007 1019

7 |Consegna 2007 1019 | 2007 1019 |

Milestone
Riassunto

Percorso critico

Percorso normale

SET T MANE 2007




Primo passo... che fare?

Come e realizzato Come e installato Cosa voleva il cliente!



Crea nuovo progetto (
@ Prog @ Crea nuovo progetto

| bt i ekl | Seziona il dominio del progetto (Passo 2 di 3)

Nome

5 g v Seleziona set di ruoli
|Macchlna per incatramare e impiumare road runner

Organizzazione [] Sviluppo Software
|Acme Corporation
Link Web
|h1:tp:#
Descrizione
Costruzione di una macchina che spara catrame e piume|
@ Crea nuovo progetto e @
Crea nuovo progetto
| Configurare fine settimana e giorni festivi (Passo 3 di 3)
; : | Configurare fine settimana e giorni festivi (Passo 3 di 3)
Seleziona week-end (lun [Imar [Imer [gio []ven [v/sab [v] dom
Nei f : — Seleziona week-end Llun CImar [ mer []gio []wver
S ||E o bt sl Nei fine settimana |Ie attivita non proseguono
Seleziona un calendario festivita |Persnnal|zzatﬂ ; : e :
Seleziona un calendario festivita |Persunal|zzatﬂ
S \I\ i \lll Occasionale ' Ricorrente \'\
| Aggiungi | | Rimuovi |
e . | Aggiungi | | Rimuovi |
Date | Riepilogo Tipo | Colore e _
21/04/25 Pasquetta Vacanza ] Date | Riepilogo Tipo
06/04/26 Pasquetta Vacanza ) i ) MarHGe




Passo 2... Le attivita

@ GanttPrc

Progetto Modifica Vista Atuvita Risorse  Aiuto

= OQax OxdDB O

I Gantt\ {# Diagramma Risorse |,

= Y ﬂ: @, Ingrandisci €, Riduci Awvvio progetto ¥ Precedente Succe
b '-'-"—'
GAanTTE 1'.‘- 2025
Horect
A D an _ T T T T |
e e ettirana 42 Settimana 44 Settimana 45 Settimana 46 Settimnana 47 Setti
Nome | Data d'inizio | Data di fine | [0 231025 0311725 10411725 17411125 2411
Fy
Progettazione 2710425 14/11/25 [ 0TS |
Valutazione costi componenti 27/10425 31/10/25 ]
Emissione ordini compenenti 2710425 28/10/25 ||
Ricezione materiali 27/10/25 21/11/25 [
Montaggio e Collaudo 27710425 04/11/25 [

Spedizione 27/10425 29/10/25 1




AT P G o 2025

foject

P N\ _ - -~ - - -~ -

e S settimana 42 Settimana 44 Seftimana 45 ettimana 46 ettimana 47 Seftimana 48 et

Nome | Data d'inizio | Data di fine | 2010725 27010525 03411725 10411725 17411425 24411728 014

Fy
Progettazione 27/10/25 14/11/25 411045

Valutazione costi componenti 17/11/25 21/11/25
Emissione ordini componenti 24/11/25 25/11/25
Ricezione materiali 26/11/25 23112125
Montaggio e Collaudo 24M12/25 01/01/26
Spedizione 02/01/26 06/01/26

@ Proprieta per Valutazione costi componenti  ~ X

=# Generale ¥ Predeceasur'r\ &k RISGI'SE\'\ ~ | Colonne persuna[izate"\

| Aggiungi | | Rimuov |

ID  |Nomeattwita)| Tipo | Ritardo vincolo
0 Progettazione Fine-Inizio a Rigido

| Ok | | Annulla |

R —————)—




et
L‘ -
P — A , — — — —
v o Settirnana 43 Settirnana 44 Settimana 45 Settirnana 47 Settimana 4
Nome | Data d'inizio | Data di fine | |3y 170725 0341725 171125 2411725
W Frngettaziune 27110025 21/11/25 —_
Fompe 27110125 31/10/25
Motore 0311725 1411725
Tubature 03/11/25 11/11/25
Carter 17/11/25 _
Valutazione costi componenti 24/11/25 28/11/25 _
Ermiccinna nrdini roamnnnanti N1 M278 nM278




Come andiamo?

2111725

281725

0212725

3012725 :

08/01/26

13/01/26




o

Progettoc  Modifica

=

Passo Ill... Le risorse

Vista Aftivita Risorse  Aiuto

ONF P

Ox<AaNnD O

GanttProject [catrame e piume 0

fanar

% Gantt " {§? Diagramma Risorse |,

+ + : @, Ingrandisci @, Riduci Awvio progetto ¥ Precedente Successivo
p E— —
T P @) 2025
project A - : : : : : I :
= fattimana 44 fattimana 45 fattimana 44 fattimana 47 fattimana 48 Sattimana 49 Sattimana 50 Sattimana 51
Nome |RI"K]Ich prEdEﬂ" 2 L) Py (L Py 1T 240 2= el Py L= by 15l 2

@ Archimede non definito | ‘ | ‘ |
@ Paperone non definito I:I
@ Paperina non definito I:I
@ Paperino non definito | ‘ |

: @ Risorse VoA X
@ Pico

© Bassotti courier

= Assignments\
= Generale \

" Giorniliberi |

Colonne personalizzate

\

D

| Nome attivita | Unita

Progettazione

100




®

Progetto  Modifica Vista Aftivita Risorse Aiuto

[
= Oax Oxx@B 9
t Gantt ' {§! Diagramma Risc-rse\
+ ¥ > @, Ingrandisci ©, Riduci Awvio progetto * Precedente !
j —

» gy 20
project Y - '

I I | I
fattimana 43 fattimana 44 fattimana 45 fattimana da fattimana 47

Y

Nume |Ruu|uprEdEﬂ“ 20w vEs ZTIE a2y ey = 1T

- mmed on v BN B B

@ Paperone non definito -
M @ Risorse WA X

@ Paperina non definito _
N .g:fihsmgnmms\l,l

= Papering non definito =_,?Generale"!-F':;'Giurniliberi"! Colonne persunalizzate\

_ _ 1| Aggiungi | | '

@ Pico non definito 99ungtl | o
- ID | Nome attivita | Unita |

@ Bassotti courier non definito 0 Progettazione

7 Manaulistica

| Ok | | Annulla |




Prima 'Uovo o la Gallina?

MEGLIO PARTIRE DALLE ATTIVITA
O
MEGLIO PARTIRE DALLE RISORSE



Mome

Progettazione
Pompe
Motore

Tubature

Verifica tecnica

Carter
Valutazione costi componenti
Emissione ordini componenti
Ricezione materiali
Montaggio e Collaudo

Spedizione

27M0/25

27M0/25

03M11/25

03M11/25

1711725

1711/25

24M11/25

0112725

03M12/25

3112125

09/01/26

MILESTONES

| Data d'inizio | Data di fine |

2111725

31/10/25

14711725

1111425

17/11/25

21M11/25

28M11/25

02M12/25

30/12/25

08/01/26

13/01/26

Sgttimana 49 aettimana B0 Settimana &1 Settimana 52
01512725 082025 15225 2202025

()

=* Generale \I* Predecessuri"‘ i Risurse\'.l Colonne pers

Nome Verifica tecr

Punto di verifica [w]

Data d'inizio 17 novembi

O

Prima data d'inizio

17 now

Priorita Mormale



CRITICAL PATH

Nome | Data d'inizio | Data difine | |70n: 03 1aE

1041125 1741725 2411258 01412725 031225 154228 2201225 2941225 050126

T2mias
#  Progettazione 27/10/25 21111425

Pompe 27/10/25 31/10/25

Motore 03/11/25 14/11/25

Tubature 03/11/25 11/11/25

Verifica tecnica 17/11/25 17711425 ?

Carter 17/11/25 21/11/25 m
Valutazione costi componenti 24/11/25 28/11/25 m—l
Emissione ordini componenti 0112/25 02/12/25 %-I
Ricezione materiali 03/12/25 30/12/25 s i g
Montaggio e Collaudo 31/12/25 08/01/26 m-‘
Spedizione 09/01/26 13/01/26 m




" . ..
| Data d'inizio | Data di fine |

MNome

¥  Progettazione

Pompe

Motore

Tubature

Verifica tecnica

Carter

Valutazione costi componenti

Emissione ordini componenti

Ricezione materiali

Montaggio e Collaudo

Spedizione

27110/25

27110/25

03/11/25

03/11/25

17111/25

1711/25

2411125

01/12/25

03/12/25

31112/25

09/01/26

STATO DELLARTE

2111/25

3110/25

14111425

13111/25

1711425

2111/25

28M11J25

0212425

30M2/25

08/01/26

13/01/26

1
Settirana 45

1 1 1 1 1
Settimana 46 Settimana 47 Settimana 45 Settirmana B0 Settimana &1

1
Settimana 52

1
Settimana 1

Settinana 44 Settirnana 49 Se
10725 03411728 101725 1771725 24011728 01412728 012428 1542425 22412728 29112728 05
| —
—— @ Madifica lo stato dell'arte v oA X
| Aggiungi | | Rimuovi | | Nascondi lo stato dell'arte |
L 2 S
Situaziene al 18 oftobre

< Digitare qui Il nuovo stato dell'arte » T

-Colori comparazione stati
Aftivita nei tempi previsti Celore ... 1
Aftivita completata in anticipo [ Colore .. [
Attivita in ritardo Il colore .. L




COLLABORARE

@ Project Properties v oA X

Nome e descrizione

Calendario : @ ~
) GanttProject Cloud “ *
Rudlo/Risarsd | Online collaboration service

A b e — —-—,-‘ Formato carta
* Projects in GanttProject Cloud are always at hand ol o et i Dt e P Ad =
Lo e nrwes
» Safe collaboration with locking and document history . .
Fompe AT NS Orientamento pagine
+ Offline mode morene oW Lt .
fSp— [ Orizzontale =

Update not

@ Autocomposizione esportazion po P Chart date range
Foabr-l WS %
2 T : : : Current view >
| Seleziona il tipo di esportazione (Passo 1 di e oo et owins et
: T : il ;e 24/11/25..23/03/26
") File di Microsoft Project [r—— e
SR L ) 1217

Formato document (testo ASCII)
‘@) Report HTML

Tema HTML [Samara

: Export pages as... Stam...

) Report PDF Preview scale

(IText)




PERT

= Gantt\',l {# Diagramma Risorse ' Diagramma di F'EF!T\I\

=,

[ Progettazicne

(" valutazione costic |

|( Emissione ordini c.]

|( Ricezione materiali‘|

r Montaggic & C-nllau].

r Spedizione ‘|

Inizig: 27710425

Inizio: 24011025

Inizigt 01/12025

Inizie: 27710025
Fine: 31./10,25
Durata: 5

.,

Inizio: 03011025

) Inizic: 05512025 Inizia: 31/12/25 Inizic: 09501/26
Fine: 271/11425 Fine: 2B/1425 Fine: 0212425 Fine: 3012425 Fine: 841726 Fine: 15/01/26
Durata: 20 Durata: 5 Durata: 2 Durata: 20 Durata: 7 Durata: 3

L - L -

[ Pompe \ (" Motore \

Fine: 14/11,25
Durata: 10

., -

| Tubature I

Inizig: 03511525
Fine: 13411425
Durata: 9

r Verifica tecnica

]

rCarter

Inizie: 17511525
Fine: 17/11,/25
Dwrata: 4

Inizie: 1711525
Fine: 21/11/25
Dwrata: 5




| ROADRUNNER HANNO GIA LE PIUME...




Alternative

* Vikunja: the fluffy, open-source, self-
hostable to-do app. Licensed under the
AGPLvV3.

https://vikunja.io/

* OpenProject: Open source project
management software. GNU GENERAL
PUBLIC LICENSE, Version 3.

https://www.openproject.org/
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